



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekta nosaukums	Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 9.dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā
Projekta vienošanās Nr.	4.2.1.2/17/I/029
Projekta finansētājs	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 1

Periods 01.04.2018. – 30.06.2018.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk – LLU) 2017.gada 18.augusta noslēdza būvdarbu līgumu ar Pilnsabiedrību “AKN” par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem LLU 9.dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā.

2017.gada 23.augustā tika noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem ar SIA “Būves birojs”, un 2017.gada 21.augustā par autoruzraudzības pakalpojumiem ar SIA “Campaign”.



Līdz 2018.gada 1.septembrim 9.dienesta viesnīcā jābūt pabeigtiem sekojošiem darbiem:

Ievietota 26.06.2018.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija

- ārsienu un cokola siltināšana;
- pārseguma siltināšana;
- apkures sistēmas atjaunošana;
- logu un durvju nomaiņa.

2018.gada 14.martā LLU noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 9.dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā” Nr. 4.2.1.2/17/I/029 īstenošanu.

Projekta ieviešanas laiks - 01.03.2018. - 30.11.2018.

Kopējās projekta izmaksas - 85% ERAF finansējums - EUR 499 115.36 un 15% valsts budžeta finansējums - EUR 88 079.18

Plānotie rezultāti:

- 1) Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija.
- 2) Veikti ēkas energoefektivitātes būvdarbi.
- 3) Nodrošināti būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi.
- 4) Realizēti publicitātes pasākumi.
- 5) Nodrošināta projekta vadība.

Plānotie projekta iznākuma rādītāji:

Rādītāja nosaukums	Plānotā vērtība			Mērvienība
	gads	starpvērtība	gala vērtība	
Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās	2018	0	327.71	MWh/gadā
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā	2018	0	60.18	CO2 ekvivalenta tonnas gadā

Līdz maija mēnesim kopējā būvdarbu izpilde bija 82% no plānotajiem būvdarbiem.

Ievietota 26.06.2018.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija