



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums	LLU STEM studiju programmu modernizācija
Projekta vienošanās Nr.	8.1.1.0/17/I/001
Projekta finansētājs	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 10

Periods 01.02.2020. – 02.03.2020.

Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības:

- **LLU galvenā mācību korpusā** turpinās aprīkojuma iegāde telpu aprīkošanai ar IT. Fundamentālā bibliotēka papildina bibliotēkas fondus.



LLU galvenā mācību korpusa telpa Nr.182. Telpā veikti remontdarbi, iebūvētas mēbeles un iekārtas.

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija



LLU galvenā mācību korpusa telpa Nr.293. Telpā iegādātas iekārtas.



LLU galvenā mācību korpusa telpa – iegādāti krēsli

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.
Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija



LLU galvenā mācību korpusa telpa – iegādāti krēsli



LLU galvenā mācību korpusa telpa – iegādāti galdi

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.
Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija

- **Lauksaimniecības fakultātē** turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.
- **Informācijas un tehnoloģiju fakultātē** tiek iegādāts laboratorijas aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei.

Aprīkotās auditorijas ITF



Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija



- **Tehniskajā fakultātē** turpinās remontdarbi un aprīkojuma un iekārtu iegāde laboratorijām.



- **Pārtikas tehnoloģiju fakultātes.** Iekārtotā Veselības laboratorija.

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija



- **Vides un būvzinātņu fakultātē** izsludināts iepirkums par telpu vienkāršoto atjaunošanu. Iegādātas mēbeles un notiek iepirkuma procedūra Modelēšanas laboratorijas aprīkojuma iegādei.

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.
Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija



- **Meža fakultātē** izsludināta iepirkuma procedūra par telpu vienkāršoto atjaunošanu un mēbeļu piegādi.
- **Veterinārmedicīnas fakultātē** – izsludināta iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai.

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 03.03.2020.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija