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Projekta ieviešanas aktuālā 

informācija 

Jelgavas pilī turpinās būvdarbi 

2016.gada 30.septembrī saņemtas būvatļaujas būvdarbu uzsākšanai. 

Būvdarbu veicējs Pilnsabiedrība “PST un ARMS” noslēgusi līgumus ar 

apakšuzņēmējiem: 

1) SIA “Bekoteks” elektrosmozes darbiem; 

2) SIA “Lafivents” vēdināšanas sistēmas izbūvei; 

3) UAB “Rūdups” logu izgatavošanai. 

Līdz 2017.gada janvārim veikti un uzsākti sekojoši būvdarbi: 

1) bēniņu tīrīšana un ventilācijas kameru demontāža; 

2) elektrosmozes darbi; 

3) vēdināšanas sistēmas izbūve; 

4) logu uzmērīšana un saskaņošanas process.  

Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas pilī jāsasniedz: 

• oglekļa dioksīda emisijas samazinājums pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 

131121.53 kg CO2 gadā; 

• enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību pēc projekta īstenošanas beigu termiņa 

nepārsniedz 63.28 kWh/m2 gadā. 

Sagatavoja I.Černija 

Projekta nosaukums Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana 

Projekta līgums Nr. EKII – 1/1 

Projekta finansētājs Emisijas kvotu izsolīšanas instruments  



 

 

 

 


