



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli

Vienošanās numurs Nr. 8.2.2.0/20/I/001

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 11

01.10.2023.-30.11.2023.

Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 01. aprīlī.

**Projekta mērķis** ir palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā un zinātniskajā darbā LBTU stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurentspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 44 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

### Projekta darbības laikā tiek plānots:



1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendētus studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā LBTU vai sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.
2. Iesaistīt doktorantu arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināt citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes.
3. Piesaistīt uz pieciem mēnešiem ārvalstu akadēmisko personālu, kā mācībspēkus prioritāri doktora studiju programmu īstenošanai un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei LBTU.

### Laika periodā no 1. oktobra līdz 30. novembrim:

- Oktobrī projektā bija iesaistīti 23 doktoranti, no kuriem 3 nodarbināti pie sadarbības partnera Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 1 doktorants pie sadarbības partnera APP "Agroresursu un ekonomikas institūts" un pārējie doktoranti nodarbināti pie projekta finansējuma saņēmēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Savukārt, novembrī projektā bija iesaistīti 10 doktoranti.
- Divi projektā iesaistītie doktoranti atskaites periodā aizstāvēja savus promocijas darbus: 2023. gada 3. novembrī promocijas darbu aizstāvēja Madara Dobeļe (tēma "Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā"), bet 2023. gada 14. novembrī promocijas darbu aizstāvēja Aldis Butlers (tēma "Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos"), abi doktoranti projektā piedalījās no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. oktobrim.
- Atskaites periodā notikušas vairākas projekta ekspertu sēdes. 2023. gada 16. oktobrī sēde notika attālināti, tajā tika izskatīts jautājums par granta saņemšanas perioda pagarināšanu 3 projektā iesaistītajiem doktorantiem, kuriem granta saņemšanas periods tika pagarināts līdz projekta beigām. 2023. gada 27. novembrī un 30. novembrī sēdes notika klātienē, to laikā doktoranti ar prezentācijām informēja ekspertu komisijas locekļus par padarīto granta

saņemšanas periodā; savukārt, tie doktoranti, kuru granta saņemšanas laikā padarītā atestācija tika atlikta, informēja ekspertu komisiju par progresu promocijas darba izstrādē.

*Informācija sagatavota: 30.11.2023.*



*Ekspertu sēde 27.11.2023.*