



Precizēts



EKII
Emisijas kvotu
izsolišanas instruments

Projekta nosaukums	Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana
Projekta līgums Nr.	EKII – 1/1
Projekta finansētājs	Emisijas kvotu izsolišanas instruments

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
EKSEMPLĀRS

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.5.1.-11/24/01
2016. gada 19. septembra līgumam Nr.5.1.-11/24
“Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”

Jelgavā

2017. gada 14. novembrī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898), tās rektores Irinas Pilveres personā, kura darbojas uz LLU Satversmes pamata, tālāk saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses un **Pilnsabiedrība “PST un ARMS”** (reģ. Nr. 40203019731), pārstāv AB “Panevėžio statybos trestas”, tās ģenerāldirektora Daliusa Gesevičiusa personā un SIA “ARMS Group”, tās valdes priekšsēdētāja Artūra Sprudzāna personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, tālāk saukts **IZPILDĪTĀJS** no otras puses, kopā sauktas par **PUSĒM**,

lai nodrošinātu darbu izpildes kvalitāti un ievērotu Publiskā iepirkuma likuma prasības, izmaiņas un saskaņā ar 2016. gada 19. septembra noslēgto būvdarbu līgumu „Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”, turpmāk tekstā - Līgums, 10.2.apakšpunktu, 2017. gada 2.novembrī aktu Nr.6 un aktu Nr.7 par darbu apjomu izmaiņām, vienojas par sekojošo, (turpmāk tekstā - Vienošanās):

1. Pamatojoties uz ka 2017. gada 1. martā stājās spēka jauns “Publisko iepirkumu likums”, Puses vienojas:

1.1. grozīt Līguma 10.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējuma.*

1.2. grozīt Līguma 10.2.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līguma grozījumi ir pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos.*

2. Grozīt Līguma 1.pielikumu „Tāmes”, izdarot darba daudzumu apjomu korekcijas:

2.1. izslēgt darbu veidus un samazināt darbu apjomus saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu - Izslēdzamo/Ieslēdzamo darbu apjomu tāme (turpmāk tekstā – izslēdzamie darbi).

2.2. palielināt darbu apjomus saskaņā ar Vienošanās 2.pielikumu - Papildu darbu apjomu tāme (turpmāk tekstā – ieslēdzamie darbi).

3. Saskaņā ar Vienošanās 1.punktu, Puses vienojas, ka:

3.1. **izslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 44 225,27 euro (četrdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 27 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

3.2. **ieslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 11 645,14 euro (vienpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro un 14 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

3.3. **papildu darbu** Līgumsumma sastāda 76 559,09 euro (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 09 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

4. Saskaņā ar Vienošanās 1.un 2.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 2.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līgumsumma ir 5 001 566,46 euro (pieci miljoni viens tūkstotis pieci simti sešdesmit seši euro un 46 centi) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.*

5. Papildināt Līgumu ar 4.pielikumu „Koriģētā darbu izmaksu tāme” (Vienošanās 3.pielikums), ņemot vērā Vienošanās 2. un 3. punktā minētos grozījumus.

6. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

7. Vienošanās ar pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Vienošanās parakstīšanas datums norādīts Vienošanās pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

8. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.






9. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un nav iekļauti Vienošanās 9.punktā norādītajā lapu skaitā:

9.1. Vienošanās 1.Pielikums akta Nr.6 „Izslēdzamo/Ieslēdzamo darbu apjomu tāme” uz 5 (piecām) lapām.

9.2. Vienošanās 2.Pielikums akta Nr.7 „Papildu darbu apjomu tāme” uz 6 (sešām) lapām.

9.3. Vienošanās 3.Pielikums „Līguma 4.pielikums „Koriģēto darbu izmaksu tāme” uz 68 (sešdesmit astoņām) lapām.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte	PS “PST un ARMS”
Reģ.Nr. 90000041898	Reģ. Nr. 40203019731
Banka Valsts kase	Banka AS “Citadeles banka”
Bankas kods TREL LV22	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konts LV35TREL9150319016000	Konta Nr. LV68PARX0017251590001
Projekts “Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana” Nr.EKII-1/1.	Kods: PARXLV22
 _____ Irina Pilvere	AB “Panevėžio statybos trestas” ģenerāldirektors  _____ Dalius Gesevičius SIA “ARMS Group” valdes priekšsēdētājs  _____ Artūrs Sprudzāns
	



AB „PANEVEŽIO STATYBOS TRESTAS“
Administrācijas direktorijs
Audrius Varis

