



Projekta nosaukums	Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana
Projekta līgums Nr.	EKII – 1/1
Projekta finansētājs	Emisijas kvotu izsolišanas instruments

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.5.1.-11/24/04/2018
2016. gada 19. septembra līgumam Nr.5.1.-11/24
“Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”

Jelgavā

2018. gada 21. septembris

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898), tās rektores Irinas Pilveres personā, kura darbojas uz LLU Satversmes pamata, tālāk saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses un **Pilnsabiedrība “PST un ARMS”** (reģ. Nr. 40203019731), pārstāv AB “Panevėžio statybos trestas”, tās ģenerāldirektora Daliusa Gesevičiausa personā un SIA “ARMS Group”, tās valdes priekšsēdētāja Artūra Sprudzāna personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, tālāk saukts **IZPILDĪTĀJS** no otras puses, kopā sauktas par **PUSĒM**,

lai nodrošinātu darbu izpildes kvalitāti 2016. gada 19. septembrī noslēgtajā būvdarbu līgumā „Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu” Nr. Nr.5.1.-11/24, turpmāk - Līgums, 10.2. un 10.1 apakšpunktu, un pamatojoties uz 2018. gada 9.aprīļa aktiem Nr.10 un Nr.11 par darbu apjomu izmaiņām, vienojas par sekojošo (turpmāk - Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka:

1.1. **papildu darbu** Līgumsumma sastāda 101545,10 euro (viens simts viens tūkstošis pieci simti četrdesmit pieci euro un 10 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

2. Saskaņā ar Vienošanās 1.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 2.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līgumsumma ir 5 245 159,58 euro (pieci miljoni divi simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 58 centi) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.*

3. Papildināt Līgumu ar 4.pielikumu „Koriģētā darbu izmaksu tāme” (Vienošanās 3.pielikums), ņemot vērā Vienošanās 1. un 2. punktā minētos grozījumus.

4. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5. Vienošanās ar pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Vienošanās parakstīšanas datums norādīts Vienošanās pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

6. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un nav iekļauti Vienošanās 6.punktā norādītajā lapu skaitā:




7.2. Vienošanās 2.Pielikums akta Nr.12 „Par darbu daudzuma izmaiņām” uz 4 (četrām) lapām.

7.4. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.30 uz 3.lapām

7.5. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.31 uz 7.lapām

7.6. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.33 uz 8.lapām

Pušu rekvizīti un paraksti:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte	PS "PST un ARMS"
Reģ.Nr. 90000041898	Reģ. Nr. 40203019731
Banka Valsts kase	Banka AS "Citadeles banka"
Bankas kods TREL LV22	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konts LV35TREL9150319016000	Konta Nr. LV68PARX0017251590001
Projekts "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana" Nr.EKII-1/1.	Kods: PARXLV22
 Irina Pilvere	AB "Panevėžio statybos trestas" ģenerāldirektors  Dalius Gesevičius SIA "ARMS Group" valdes priekšsēdētājs  Artūrs Sprudzāns
Z.V.	Z.V.



AB „PANEVĒŽIO STATYBOS TRESTAS“
Administrācijas direktori
Audrius Varis



AB Panevėžio statybos trestas
vyr. juristas
Andrius Ziniukas



Projektu vadītāja



Iluta Černija



Andrejs Sudarkins

