



Projekta nosaukums	Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana
Projekta līgums Nr.	EKII – 1/1
Projekta finansētājs	Emisijas kvotu izsolišanas instruments

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.5.1.-11/24/06/2018
2016. gada 19. septembra līgumam Nr.5.1.-11/24
“Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”

Jelgavā

2018. gada 19. decembris

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898), tās rektores Irinas Pilveres personā, kura darbojas uz LLU Satversmes pamata, tālāk saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses un **Pilnsabiedrība “PST un ARMS”** (reģ. Nr. 40203019731), pārstāv AB “Panevēžio statybos trestas”, tās ģenerāldirektora Daliusa Gesevičiusa personā un SIA “ARMS Group”, tās valdes priekšsēdētāja Artūra Sprudzāna personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, tālāk saukts **IZPILDĪTĀJS** no otras puses, kopā sauktas par **PUSĒM**,




lai nodrošinātu darbu izpildes kvalitāti 2016. gada 19. septembrī noslēgtajā būvdarbu līgumā „Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu” Nr. Nr.5.1.-11/24, turpmāk - Līgums, 10.2. un 10.1 apakšpunktu, un pamatojoties uz 2018. gada 20.novembra aktiem Nr.13 un Nr.14 par darbu apjomu izmaiņām, vienojas par sekojošo (turpmāk - Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka:
 - 1.1. **izslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 92834,61 euro (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro un 61 cents), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
 - 1.2. **ieslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 92834,61 euro (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro un 61 cents), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
 - 1.3. **papildu darbu** Līgumsumma sastāda 5198,11 euro (pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 11 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
2. Saskaņā ar Vienošanās 1.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 2.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līgumsumma ir 5 250357,69 euro (pieci miljoni divi simti piecdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 69 centi) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.*
6'352'932,80
3. Papildināt Līgumu ar 4.pielikumu „Koriģētā darbu izmaksu tāme” (Vienošanās 3.pielikums), ņemot vērā Vienošanās 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
4. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
5. Vienošanās ar pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Vienošanās parakstīšanas datums norādīts Vienošanās pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
6. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un nav iekļauti Vienošanās 6.punktā norādītajā lapu skaitā:
 - 7.1. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.39 uz 4.lapām

7.2. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.41 uz 3.lapām

7.3. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.42 uz 6.lapām

Pušu rekvizīti un paraksti:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte	PS "PST un ARMS"
Reģ.Nr. 90000041898	Reģ. Nr. 40203019731
Banka Valsts kase	Banka AS "Citadeles banka"
Bankas kods TREL LV22	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konts LV35TREL9150319016000	Konta Nr. LV68PARX0017251590001
Projekts "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana" Nr.EKII-1/1.	Kods: PARXLV22
 Irina Pilvere	AB "Panevėžio statybos trestas" ģenerāldirektors  Dalius Gesevičius SIA "ARMS Group" valdes priekšsēdētājs  Artūrs Sprudzāns
Z.V.	Z.V.



Projektu vadītāja

Iluta Černija


Andrejs Sudarkins