DEMONTAZAS DARBU SECIBA

Demontéazas darbus paredzéts sakt ar piebtvi (010) kas atrodas pie
zoga. NojaukSanu sakt ar jumta konstrukcijas demontazu, péc tam nojaut
sienas un pamatus. Sai piebtvei nojaukt tikai to dalu, kas ir atziméta
plana. Nojaucot veikt sienas iezagésSanu noraditaja vieta. NojaukSanas
darbu laika nedrikst tikt bojats vésturiskais Zogs, paliekosas sienas
un Jjumta konstrukcijas. P&c demontazas veikt Jjumta malas apstradi (
veikt pagaidu malas apdari). Palieko$ajai Zoga dalai veikt iekSpagalma
fasades atjaunosSanu analogiski eso$ajam atjaunotajam. Baves vietu
noplanét un ieklat asfaltbetona segumu.

Otru piebtGvi (011) demontét tada pasa seciba ka pirmo. Demontéazas
laika nav pielaujama ékas neso$as sienas sabojasana.

Pirms demontazas veikt wvisu pienakoso komunikaciju (elektriba, utdens
un kanalizacija) pieslégumu atvienoSanu, ka ari veikt pasakumus esosSo
dzesésanas iekartu norobezoSanai demontazas darbu laika. Pec
demontazas veikt Dbuves laukuma planéSanu un asfaltbetona seguma
ieklasanu.

Paredzamais bUvgruzu daudzums:

Betona drupas 9 m
Kiegeli 55 m’
Koks 3.2 m?
Paréjie bluvgruzi 5 m’

Demontéazas darbu izpildi veikt pielietojot traktortehniku (demolatoru
ar Skérém), rokas vadibas pneimatisko atskaldamo amuru,
griezéjinstruments, ekskavatoru bUGvgruzu iekrausanai, autotransportu
btGvgruzu aizvesanai.



